Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji wieloletni program ”Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”  cz. II
I. Określenie przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji wieloletni program ”Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”  cz. II,  polegającej na przebudowie i rozbudowie wraz z dostawą aparatury  i sprzętu medycznego oraz wyposażenia Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. 

2. Inwestor Zastępczy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W ramach wykonywanych czynności Inwestor Zastępczy nie ma prawa do podpisywania w imieniu Zamawiającego umów i zaciągania w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań wobec podmiotów związanych z realizacją Inwestycji. 

3. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków, jakie obciążają Zamawiającego 
z tytułu umów zawartych w związku z realizacją Inwestycji, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) i Kodeksu cywilnego, oraz obowiązków wynikających z prawa administracyjnego 
w związku z realizacją Inwestycji, a w szczególności z ustaw: prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o wyrobach budowlanych, aktów wykonawczych, a także aktów prawa miejscowego i innych aktów prawnych znajdujących zastosowanie do niniejszej Inwestycji. 

4. W toku wykonywania niniejszego przedmiotu zamówienia Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do podejmowania wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego, w tym do prawidłowego, zgodnego z prawem i wymaganiami Zamawiającego przygotowania i wykonania Inwestycji.
II. Podstawowe Obowiązki Inwestora Zastępczego:
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do: 

1. nadzoru finansowego nad realizacją prac (sprawozdawczość finansowa, monitorowanie kosztów, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie realizacji programu, przygotowywanie dokumentów płatności, sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów i faktur pod względem merytorycznym, przedstawienie harmonogramu płatności) 

2. przygotowania i przedstawienia Zamawiającemu celem zatwierdzenia, dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowań przetargowych prowadzących do wyboru Wykonawców robót budowlanych, oraz prowadzenia postępowań przetargowych na podstawie przepisów ustawy Pzp;

3. pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem Inwestycji w zakresie niezbędnym dla zrealizowania zakresu inwestycji zgodnie z obowiązującym harmonogramem robót i doprowadzenie do uzyskania wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń umożliwiających Zamawiającemu użytkownie obiektów zgodnego z ich przeznaczeniem, w tym również nadzór finansowy nad realizacją robót (sprawozdawczość finansowa, monitorowanie kosztów, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie realizacji programu, przygotowywanie dokumentów płatności, sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów i faktur pod względem merytorycznym, przedstawienie harmonogramu płatności)

4. pełnej koordynacji i zarządzania w imieniu Zamawiającego realizacją umowy o wykonanie nadzoru autorskiego oraz umową o roboty budowlane z Wykonawcami robót budowlanych, 

5. przygotowania i przedstawienia Zamawiającemu celem zatwierdzenia, dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowań przetargowych prowadzących do wyboru Dostawców aparatury medycznej i wyposażenia oraz prowadzenia postępowań na podstawie przepisów ustawy Pzp

6. nadzór nad podmiotami zaangażowanymi do realizacji inwestycji, w tym prowadzenie bieżącej ewidencji tych podmiotów, ze wskazaniem powierzonego zakresu oraz zależności w stosunku do Generalnego Wykonawcy oraz kontroli rozliczeń Generalnego Wykonawcy z podwykonawcami w zakresie określonym w przepisach ustawy Pzp 

7. składanie Zamawiającemu miesięcznych, pisemnych raportów zawierających informacje o czynnościach wykonywanych przez Inwestora Zastępczego, realizacji harmonogramu i zapisów umów, przebiegu i stanie zaawansowania Inwestycji, wszelkich przypadkach ujawnionych wad i opóźnień w realizacji Inwestycji

8. przygotowywanie sprawozdawczości realizacji inwestycji w zakresie wymaganym przez Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, a także przygotowanie sprawozdań wynikających z przepisów prawa dotyczących realizowanej inwestycji;

9. koordynowanie realizacji inwestycji w uzgodnieniu ze służbami medycznymi, administracyjnymi i technicznymi (w zakresie realizacji umów, wykonawstwa robót budowlanych i dostaw, dostaw aparatury medycznej i wyposażenia) w sposób zapewniający ciągłość realizacji zadań podstawowych w Szpitalu;

10. wszelkie inne czynności zlecone przez Zamawiającego niezbędne do prawidłowego wykonania i przekazania w użytkowanie inwestycji. 

III. Szczegółowy zakres obowiązków Inwestora Zastępczego, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia:

1.  Nadzór nad robotami i rozliczenie końcowe inwestycji budowlanej: tj. przebudowa i remont budynków A, K, L, M, J-M, N, L-N, O, R przebudowa i remont infrastruktury instalacyjnej, małej architektury, dróg, ogrodzenia terenu Szpitala, działka 166/4 obręb 59 Kraków Podgórze.
1.1. przygotowanie i przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego postępowania przetargowego zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych na wybór wykonawcy robot budowlanych (nie dotyczy budynku A) , miedzy innym:
· ustalenie w porozumieniu z Zamawiającym i na podstawie przekazanych przez Zamawiającego informacji opisu przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert;
· ustalenie w porozumieniu z Zamawiającym warunków stawianych przyszłym wykonawcom robót w zakresie doświadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, wysokości wadium, gwarancji, terminu wykonania robót, oraz sposobu i warunków płatności;

· przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z wzorem umowy oraz innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia oraz uzyskanie ich akceptacji przez Zamawiającego;

· udział przedstawicieli Inwestora Zastępczego w pracach Komisji Przetargowej oraz przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu w odpowiednim publikatorze oraz na stronie internetowej Zamawiającego;

· przygotowanie propozycji odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące SIWZ w tym opisu przedmiotu zamówienia oraz przygotowanie ewentualnych zmian SIWZ po uzyskaniu ich akceptacji przez Zamawiającego;

· organizacja i udział w otwarciu ofert;

· weryfikacja złożonych ofert pod względem formalnoprawnym i merytorycznym oraz przygotowanie pism dotyczących wyjaśnień i uzupełnień złożonych ofert;

· przygotowanie i przedłożenie Zamawiającemu protokołu z oceny ofert wraz z propozycją wyboru najkorzystniejszej oferty;

· przygotowanie pism o rozstrzygnięciu postępowania po uzyskaniu akceptacji propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego;
· przygotowanie odpowiedzi na wniesione w toku postępowania zastrzeżenia wykonawców oraz środków ochrony prawnej, a także reprezentowanie Zamawiającego w toku postępowania odwoławczego;

· doprowadzenie do zawarcia umowy, z wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania, Wykonawcą;

· przeprowadzenie czynności kończących postępowanie, w szczególności: przygotowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz przygotowanie protokołu z postępowania;

Przygotowania wyżej wymienionych postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wszczęcia postępowania oraz zgodnie z otrzymanymi wytycznymi od Zamawiającego, a zwłaszcza w przypadku gdy przedmiotowe postępowania będą finansowane ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej. 
1.2. wybór i zaangażowanie na własny koszt i rachunek inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach ujętych w dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w szczególności w branżach określonych w pkt. 5.1.c SIWZ
1.3. przekazywanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,
1.4. przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazywanie go Wykonawcy przy udziale Zamawiającego, 

1.5. przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego (dalej: harmonogramu) Inwestycji i jego aktualizacji w uzgodnieniu z Wykonawcą i przy akceptacji Zamawiającego, 

1.6. sprawdzanie protokołów elementów robót i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym, 

1.7. współpraca z Projektantem, kwalifikowanie nadzorów autorskich do zapłaty, 
1.8. zgłaszanie Projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji od Wykonawcy robót i egzekwowanie od Projektanta stosownych poprawek, 

1.9. kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy, w szczególności z harmonogramem, kontrola rozliczeń finansowych budowy i weryfikacja faktur wystawianych przez Wykonawcę, 

1.10. pozyskanie od Wykonawcy robót inwentaryzacji powykonawczej obiektu oraz dokumentacji powykonawczej, nadzór nad wykonaniem tych czynności przez Wykonawcę, 

1.11. prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą oraz – w razie potrzeby – z Projektantem, 

1.12. wydawanie Wykonawcy, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów, 

1.13. żądanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, nadzór nad naprawą wad i usterek, 

1.14. wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem i przepisami prawa, 

1.15. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy,
1.16.  potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego i ewentualnego rozruchu, 

1.17. doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i przekazaniu inwestycji do eksploatacji, 

1.18. egzekwowanie usunięcia przez Projektanta i Wykonawcę usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego.

1.19. nadzór nad zatrudnieniem podwykonawców, kontrola dokumentacji związanej z rozliczeniem podwykonawców na podstawie przepisów ustawy Pzp, egzekwowanie od Wykonawcy zakazu udziału w realizacji Inwestycji podwykonawców, którzy nie zostali zgłoszeni i zaakceptowani przez Zamawiającego w trybie określonym w art. 6471 Kodeksu cywilnego. W przypadku dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia podwykonawcy Inwestor Zastępczy wyegzekwuje uzyskanie od Wykonawcy przekazanie wszelkich niezbędnych informacji, koniecznych do ustalenia zakresu ewentualnej odpowiedzialności Zamawiającego i do zaakceptowania podwykonawcy. Inwestor Zastępczy przedstawi w takim wypadku Zamawiającemu rekomendację co do akceptacji podwykonawcy, 

1.20. kontrola rozliczeń finansowych Wykonawcy z jego podwykonawcami, w celu zapobieżenia podnoszenia przez podwykonawców roszczeń wynikających z art. 6471 Kodeksu cywilnego. 

1.21. pełna obsługa administracyjna budowy,
1.22.  reprezentowanie Zamawiającego na budowie, pełnienie funkcji koordynacyjnych, zarządzanie kontraktem z Wykonawcą oraz wszystkie inne prace wynikające z przepisów prawa budowlanego i dobrych praktyk w branży budowlanej,  w tym zapewnienie bezpieczeństwa i strefowania ruchu na terenie budowy, 

1.23. ocena dokumentacji wykonawczej przygotowanej przez wykonawcę roboty budowlanej do realizacji i jej akceptacja,
1.24.  dokonywanie z Projektantem niezbędnych uzgodnień oraz egzekwowanie usuwania wad i usterek w dokumentacji projektowej w ramach rękojmi i/lub gwarancji jakości tej dokumentacji oraz uzupełnień w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego w zakresie: 

· uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

· uzupełnienia dokumentacji i wyjaśniania wątpliwości dotyczących realizacji projektu, 

1.25. bieżące analizowanie zagrożeń dla prawidłowej realizacji roboty budowlanej wynikłych w trakcie wykonywania robót, analiza ryzyk w zakresach terminowym, technicznym i finansowym oraz ich eliminacja, raportowanie postępów i zagrożeń w ich realizacji, 

a. bieżący nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczególności: 

· kontrolowanie jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodności z warunkami pozwolenia na budowę (o ile jego uzyskanie będzie konieczne) i innych obowiązujących decyzji administracyjnych, przepisami budowlanymi w tym przepisami prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych, obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej jak również ich zgodności z dokumentacją projektową, ofertą przetargową Wykonawcy oraz zawartą z nim umową, 

· sprawdzenia posiadania przez wykonawcę roboty budowlanej odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń, 

· kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót, 

· weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) wykonawcy robót budowlanych pod względem finansowym oraz rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi), 

· spisywanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe lub zamienne wspólnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiającym, kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

· organizowanie i dokonywanie wszelkich odbiorów wykonywanych robót (częściowych, zanikających, ulegających zakryciu, zamiennych, naprawczych) oraz odbioru końcowego roboty budowlanej. W ramach tych czynności Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do: stwierdzenia kompletności dokumentacji odbiorowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami, przekazania Zamawiającemu protokołu odbioru, przedstawienia Zamawiającemu stanowiska w sprawie wad stwierdzonych podczas poszczególnych odbiorów, 

· podejmowanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, decyzji w kwestii wad w wykonanej robocie budowlanej, w tym ustalenie wysokości ewentualnego obniżenia wynagrodzenia wykonawcy roboty budowlanej, z tytułu wad, 

· rozwiązywanie bieżących problemów technicznych powstających w toku Inwestycji, 

· kontrola prawidłowości fakturowania robót – sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów rozliczeniowych będących załącznikami do faktur do zapłaty przez Zamawiającego, w terminach nie narażających  Zamawiającego na zapłatę kar za nieterminową zapłatę należności

· przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli jej uzyskanie będzie wymagane przez przepisy prawa), w tym opracowanie na swój koszt świadectwa charakterystyki energetycznej dla obiektów wchodzących w skład Inwestycji, 

· wyegzekwowanie od Wykonawcy sporządzenia karty gwarancyjnej i instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu, 

· sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu harmonogramu przeglądów wynikających z: uzyskanej od wykonawcy roboty budowlanej karty gwarancyjnej i instrukcji użytkowania i eksploatacji, udzielonych przez producentów gwarancji na zabudowane materiały i urządzenia, rękojmi za wady fizyczne, 

· przekazanie Zamawiającemu obiektu, którego dotyczy Inwestycja, wraz z kompletem niezbędnych dokumentów umożliwiających natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania, 

· prowadzenie i archiwizacja korespondencji dotyczącej Inwestycji oraz przekazanie jej po jej zakończeniu Zamawiającemu w stanie kompletnym, 

· wykonanie innych czynności uzgodnionych przez Strony w toku realizacji umowy, celowych dla prawidłowego przebiegu Inwestycji, 

b. przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkich innych informacji związanych z Inwestycją wymaganych zgodnie z prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, w szczególności przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcji związanych z zagadnieniami BHP wynikającymi z przeznaczenia budynku. 

c. przy rozliczeniu końcowym przekazanie Zamawiającemu: 

· rozliczenia końcowego inwestycji odniesionego do umowy z Projektantem i Wykonawcą, 

· wypełnionego dziennika budowy, 

· wszystkich dokumentów potwierdzających wykonanie robót zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami, 

· dokumentów, na podstawie których Zamawiający będzie mógł dochodzić należnych roszczeń od Projektanta, Wykonawcy i ewentualnych innych jednostek z którymi Inwestor Zastępczy pozostawał w stosunku prawnym lub działał w imieniu Zamawiającego. 
2. organizacja dostaw pierwszego wyposażenia i aparatury medycznej: 

2.1. współpraca z Zamawiającym w celu przeprowadzenia postępowań dotyczących dostaw wyposażenia,  aparatury i sprzętu medycznego i związanych z tymi dostawami robót budowlanych i usług, w szczególności:

· ustalenie w porozumieniu z Zamawiającym i na podstawie przekazanych przez Zamawiającego informacji opisu przedmiotu zamówienia oraz parametrów technicznych i warunków wymaganych przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert;
· ustalenie w porozumieniu z Zamawiającym warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, wysokości wadium, gwarancji, terminu wykonania robót, oraz sposobu 
i warunków płatności;

· przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z wzorem umowy oraz innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia oraz uzyskanie ich akceptacji przez Zamawiającego;

· udział przedstawicieli Inwestora Zastępczego w pracach Komisji Przetargowej oraz przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu w odpowiednim publikatorze oraz na stronie internetowej Zamawiającego;

· przygotowanie propozycji odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące SIWZ w tym opisu przedmiotu zamówienia oraz przygotowanie ewentualnych zmian SIWZ po uzyskaniu ich akceptacji przez Zamawiającego;

· organizacja i udział w otwarciu ofert;

· weryfikacja złożonych ofert pod względem formalnoprawnym i merytorycznym oraz przygotowanie pism dotyczących wyjaśnień i uzupełnień złożonych ofert;

· przygotowanie i przedłożenie Zamawiającemu protokołu z oceny ofert wraz z propozycją wyboru najkorzystniejszej oferty;

· przygotowanie pism o rozstrzygnięciu postępowania po uzyskaniu akceptacji propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego;  

· przygotowanie odpowiedzi na wniesione w toku postępowania zastrzeżenia wykonawców oraz środków ochrony prawnej, a także reprezentowanie Zamawiającego w toku postępowania odwoławczego;

· doprowadzenie do zawarcia umowy, z wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania, Wykonawcą;

· przeprowadzenie czynności kończących postępowanie, w szczególności: przygotowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz przygotowanie protokołu z postępowania;

Przygotowania wyżej wymienionych postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wszczęcia postępowania oraz zgodnie z otrzymanymi wytycznymi od Zamawiającego, a zwłaszcza w przypadku gdy przedmiotowe postępowania będą finansowane ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej.   
3.2. przygotowanie harmonogramu dostaw i jego aktualizacji w uzgodnieniu z Wykonawcą i przy akceptacji Zamawiającego, 

3.3. sprawdzanie protokołów dostawy i montażu oraz akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym, 

3.4. kontrolowanie zgodności realizacji  dostaw z zapisami umów, w szczególności z harmonogramami, kontrola rozliczeń finansowych dostaw i weryfikacja faktur wystawianych przez Dostawców, 

3.5. pozyskanie od Dostawców wymaganych instrukcji, dokumentacji, certyfikatów, świadectw dla dostarczanego wyposażenia i aparatury

3.6. wstrzymywanie montażu wyposażenia i aparatury w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem i przepisami prawa, 

3.7. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych montażu wyposażenia i aparatury

3.8. potwierdzanie faktycznie wykonanych dostaw i montażu, bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego i ewentualnego rozruchu, 

3.9. egzekwowanie usunięcia przez Dostawców usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów.

3.10. prowadzenie i archiwizacja korespondencji dotyczącej dostaw oraz przekazanie jej po jej zakończeniu Zamawiającemu w stanie kompletnym, 

3.11. wykonanie innych czynności uzgodnionych przez Strony w toku realizacji umowy, celowych dla prawidłowego przebiegu Inwestycji, 

IV. Zakres funkcjonalny -  II etap Przebudowy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

( zakres obejmuje wykaz budynków z funkcjami, zakres inwestorstwa zastępczego obejmuje budynki wraz z przyległym terenem – drogi, uzbrojenie, mała architektura)

	Lp
	Budynek/ o - biekt
	Powierz- chnia użytkowa budynku (m²)
	Poziom
	Funkcja

	1
	A
	6371
	-2
	Kanały instalacji technicznych

	
	
	
	-1
	Maszynownie wentylacji klimatyzacji, Kanały instalacji technicznych

	
	
	
	0
	Oddziały szpitalne

	
	
	
	1
	Oddziały szpitalne

	
	
	
	2
	Oddziały szpitalne

	
	
	
	3
	Oddziały szpitalne

	
	
	
	4
	Maszynownie wentylacji klimatyzacji,

	2
	K
	1453
	-1
	Przestrzeń instalacyjna

	
	
	
	0
	Poradnie szpitalne, pomieszczenia biurowe

	3
	L
	2773
	-1
	Pomieszczenia pomocnicze techniczne i socjalne, przestrzeń instalacyjna

	
	
	
	0
	Poradnie szpitalne

	
	
	
	1
	Oddział szpitalny

	
	
	
	2
	Oddział szpitalny

	
	
	
	3
	Oddział szpitalny

	4
	LN
	394
	-1
	Przestrzeń instalacyjna

	
	
	
	0
	Pomieszczenia usługowe ( kawiarnia)

	5
	M
	3099
	-1
	Szatnie pracownicze

	
	
	
	0
	Pomieszczenia biurowe i dydaktyczne

	
	
	
	1
	Pomieszczenia pomocnicze oddziałów

	
	
	
	2
	Pomieszczenia pomocnicze oddziałów

	
	
	
	3
	Pomieszczenia pomocnicze oddziałów

	6
	N
	2806
	-1
	Pomieszczenia pomocnicze techniczne i socjalne, przestrzeń instalacyjna

	
	
	
	0
	Poradnie szpitalne z zapleczem do fizykoterapii

	
	
	
	1
	Oddział szpitalny

	
	
	
	2
	Oddział szpitalny

	
	
	
	3
	Oddział szpitalny

	7
	O
	2076
	-1
	Wentylatornia, urządzenia technologiczne przygotowania wody dla basenu, wymiennikownia ciepła (c.o. i c.w.), zaplecze socjalne i warsztatowe

	
	
	
	0
	Basen rehabilitacyjny, sala gimnastyczne, sale ćwiczeń i pom. administracyjne Zakładu Fizjoterapii

	8
	J-M
	59
	1
	Łącznik komunikacyjny -  w poziomie 1 (nadbudowa)

	9
	R
	
	
	Wymiana urządzeń energetycznych w stacji transformatorowej nr. 3546 w zakresie zasilania budynków – K,L,L-N,M,N,O, J-M

	
	
	
	
	


2

